



AGRIGENTO 2025

Capitale Italiana della Cultura

PROGETTI CONCLUSI				NOTE
1	1	HOSPITIUM	CONCLUSO	FEBBRAIO-OTTOBRE 2025
2	2	MIRROR	CONCLUSO	LUGLIO-AGOSTO 2025
3	3	ISOLA FERDINANDEA	CONCLUSO	LUGLIO-OTTOBRE 2025
4	4	LA CULTURA DELL'ASCOLTO	CONCLUSO	FEBBRAIO-MAGGIO 2025
5	5	SCART	CONCLUSO	GENNAIO-MARZO 2025
6	6	LA VIA DEGLI AROMI	CONCLUSO	GIUGNO-OTTOBRE 2025
7	7	DALLA VIGNA AL VINO	CONCLUSO	GIUGNO-OTTOBRE 2026
8	8	GIARDINO DELLA PACE	CONCLUSO	REALIZZAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2025 -VISITABILE SEMPRE
9	9	THE SILENT ROOM V.5	CONCLUSO	GIUGNO-SETTEMBRE 2025
10	10	CONVEGNO DI ARCHEOLOGIA PUBBLICA	CONCLUSO	
11	11	MANDORLO IN FIORE	CONCLUSO	
12	12	CARNEVALE DI SCIACCA	CONCLUSO	
13	13	FESTA DI SAN CALOGERO	CONCLUSO	
14	14	CESDAS	CONCLUSO	DAL 6 AL 22 OTTOBRE - RACALMUTO
15	15	ARTE E FEDE - MOSTRA MARIA MADDALENA	CONCLUSO	5 Luglio /30 Ottobre 2025
16	16	LE COLONNE PORTANTI DELLA NOSTRA IDENTITÀ	CONCLUSO	FEBBRAIO
17	17	LIOLA FEST	CONCLUSO	MAGGIO
18	18	H - I AM I	CONCLUSO	SETTEMBRE-OTTOBRE 2025
19	19	PENSIERO INCONTRO E PAROLA: - SPHAÏROS; - ODISSEA DELLA PAROLA	CONCLUSO	OTTOBRE
20	20	VALLE DEI TEMPLI E L'ACCOGLIENZA	CONCLUSO	
PROGETTI ATTIVI/VISITABILI				
21	1	S-P-O-N-D-E	PROGETTO DIFFUSO (AGRIGENTO/LICATA/REALMONTE)	MAGGIO-DICEMBRE 25: 31 Ottobre inaugurazione Mostra Marina Sagona (aperta fino al 28 nov) / Rapicavoli 30 Novembre al 31 Dicembre/ 13 Dic Vetri Fiore Presentazione SITO SCALA DEI TURCHI
22	2	ÉCLORE	MOSTRA VISITABILE FINO AL 31.12.25	IN CORSO E VISITABILE PRESSO MUSEO NOCITO DEL CORALLO E SUCCESSIVAMENTE PTRESSO MUSEO GRIFFO
23	3	MUSEO NOCITO DEL CORALLO - SCIACCA	MOSTRA VISITABILE FINO AL 30.11.25 - MUSEO APERTO E VISITABILE	25 OTTOBRE AL 22 NOVEMBRE SCIACCA - 25 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE AL MUSEO GRIFFO AGRIGENTO
24	4	COUNTLESS CITIES	MOSTRA VISITABILE FINO AL 31.12.25	GIUGNO-31 DICEMBRE 2025
25	5	IL RIFIUTO OGGETTO DI CREAZIONE ARTISTICA	PROGETTO AFFIDATO- ALLESTITO- VISITABILE FINO AL 14.12.25	SETTEMBRE-14 DICEMBRE 25
26	6	LA VIA DEI GESSI SICILIANA	CICLO DI CONFERENZE IN CORSO (SUTERA, S ANGELO MUXARO, CANICATTI, AGRIGENTO)	SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 - ULTIMO APPUNTAMENTO 5.12.25 E RILASCIO PIATTAFORMA WEB
27	7	VIVERE DIODOROS/ Nutrire Territorio	CICLO DI WORKSHOP	Agosto - ULTIMI APPUNTAMENTI 28/29 Novembre
28	8	LUMINOUS STRAYS	MOSTRA VISITABILE FINO AL 31.12.2025	
29	9	PORTINERIA DI COMUNITÀ	INAUGURATO E APERTO AL TERRITORIO	Maggio-Dicembre 25 (PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' FINO A FINE ANNO)
30	10	INFO POINT DIFFUSO	INAUGURATO E APERTO AL TERRITORIO	SETTEMBRE-DICEMBRE 2025
31	11	SISTERS ACADEMY_THE BOARDING SCHOOL	PROGETTO VISITABILE FINO AL 11.11.25	RESIDENZA ARTISTICA Sett/ Nov (APERTO AL PUBBLICO dal 22 Ottobre al 11 Novembre)
32	12	CONCORDIA	MOSTRA VISITABILE FINO AL 22.11.25	27 Settembre / 22 Novembre 2025
33	13	LE PIAZZE DELLA CAPITALE	CICLO DI PRESENTAZIONI - FINO AL 31.12.25	Luglio-Dicembre: I PARTE CONCLUSA - II PARTE IN CORSO
34	14	TRENO STORICO	PROGETTO AFFIDATO-REALIZZATO-EVENTI CALENDARIZZATI -AGRIGENTO/PORTO EMEPEDOC	APPUNTAMENTI: 9 NOV-16 NOV-23 NOV-13 DIC-21 DIC
PROGETTI IN FASE DI ALLESTIMENTO/REALIZZAZIONE				
35	1	EUROPEAN LAB FOR HUMAN RELATIONSHIP/ Tolerance	AFFIDATO E IN FASE DI ALLESTIMENTO	15 NOVEMBRE-DICEMBRE 25
36	2	Inscrire les gestes de l'hospitalité vive au Patrimoine culturel immatériel de l'humanité - PEROU	AFFIDATO E IN FASE DI ALLESTIMENTO - LAMPEDUSA	RICERCA AVVIATA A SETTEMBRE-DICEMBRE 25
37	3	RIZOMATA: VIDEOGIOCO	PROGETTO AFFIDATO IN FASE DI REALIZZAZIONE-PRESENTAZIONE CALENDARIZZATA 17.12.25	REALIZZAZIONE DEL VIDEOGIOCO IN CORSO- REALISE IL 17.12.25
38	4	LUCE E FANTASMI DI AGRIGENTO (LAB FUMETTO)	PROGETTO AFFIDATO-IN FASE DI REALIZZAZIONE- MOSTRA VISITABILE DAL 01.12.25 AL 31.12.	REALIZZAZIONE DEL FUMETTO IN CORSO: MOSTRA APERTA AL PUBBLICO DAL 01.12.25 AL 31.12.25
39	5	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI	PROGETTO AFFIDATO-REALIZZATO-PRESENTAZIONE CALENDARIZZATA 28.11.25	
40	6	SUITE EMPEDOCLE	PROGETTO AFFIDATO- CONCERTO CALENDARIZZATO 19.12.25	CONCERTO
PROGETTI IN FASE DI AFFIDAMENTO				
41	1	BANSKY HUMANITY COLLECTION	PROGETTO DEFINITIVO - IN FASE DI AFFIDAMENTO	3-18 DICEMBRE 2025
42	2	SKY RESERVE	PROGETTO DEFINITIVO - IN FASE DI AFFIDAMENTO	PREVISTO A DICEMBRE 2025
43	3	FESTIVALLE - WINTER EDITION	PROGETTO DEFINITIVO - IN FASE DI AFFIDAMENTO	PREVISTO A DICEMBRE 2025
44	4	URBANISM ACROSS GEOGRAPHIES	PROGETTO DEFINITIVO - IN FASE DI AFFIDAMENTO	PREVISTO A DICEMBRE 2025